

# Markt Münsterhausen



## Erneuerung der Wasserleitung in der Reichertsrieder Straße

Marktgemeinderatssitzung am 12.04.2021



Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG.  
Richard-Wagner-Straße 6 • 86356 Neusäß/Augsburg  
Telefon +49 (0) 821 / 4 60 59 – 0 • Fax +49 (0) 821 / 4 60 59 – 99  
info@steinbacher-consult.com • www.steinbacher-consult.com



**SteinbacherConsult**  
... invent the future




**Geplante Erneuerung Wasserleitung**

**Kirchenstraße**

**Reichertsrieder Straße**

**Gartensiedlung**


# Bestand Reichertsrieder Straße und Gartensiedlung



Stichleitung Gartensiedlung,  
Gefährdung Wasserqualität durch  
Stagnation


Wasserleitung verläuft durch  
Privatgrund,  
Alte Graugussleitung

# Reichertsrieder Straße Umfang Maßnahmen



Wasserleitung  
 ca. 162 m DN 100 GGG  
 7 Absperrschieber  
 2 Unterflurhydranten  
 2 Hausanschlüsse

## Ringschluss Gartensiedlung Umfang Maßnahmen




Wasserleitung  
ca. 54 m DN 80 GGG  
4 Absperrschieber  
1 Unterflurhydrant

➔ Durch Ringschluss wieder Gewährleistung des Mindestdurchflusses



SteinbacherConsult  
... invent the future

# Kirchenstraße Kreuzung Reichertsrieder Straße Umfang Maßnahmen



## Wasserleitung

2 Absperrschieber  
1 Hausanschluss

- ➔ Anschluss der Anwohner der nördlichen Reichertsrieder Straße an die Druckerhöhung,
- ➔ Einbau von Druckminderern in den Hausanschlussleitungen notwendig
- ➔ Erhöhung Leistungsfähigkeit Hydrant



Wasser



Verkehr



Raum



Vermessung



GIS



Umwelt



Technik



Betreiben




Planung



Steinbacher *Consult*  
... invent the future

## Kirchenstraße Kreuzung Steigstraße Umfang Maßnahmen



Wasserleitung  
3 Absperrschieber  
1 Unterflurhydrant



Wasser



Verkehr



Raum



Vermessung



GIS



Umwelt



Technik



Betreuen



Planung



Steinbacher *Consult*  
... invent the future

## Terminkette Bauvorhaben

30. April 2021	Vorlage der Ausführungsplanung
21. Mai 2021	Vorlage Leistungsverzeichnis
31. Mai 2021	Versand der Angebotsunterlagen
22. Juni 2021	Angebotseröffnung bei Markt Münsterhausen
KW 26	Angebotswertung
05. Juli 2021	Vergabe
22. Juli 2021	Bindefrist
Nach Wahl Baufirma	Baubeginn
08. Oktober 2021	Bauende
29. Oktober 2021	Vorlage Bau Schlussrechnung bei Ing.-Büro
19. November 2021	Vorlage geprüfte SR beim AG (Termin Vorgabe AG)



Wasser



Verkehr



Raum



Vermessung



GIS



Umwelt



Technik



Betreuen



Planung



Steinbacher *Consult*  
... invent the future

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Hauptsitz

Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG.  
Richard-Wagner-Straße 6 • 86356 Neusäß/Augsburg  
Telefon +49 (0) 821 / 4 60 59 – 0 • Fax +49 (0) 821 / 4 60 59 – 99  
info@steinbacher-consult.com • www.steinbacher-consult.com

